VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ

Il progetto EatYourDreams ha come obiettivo la realizzazione di una web app per la condivisione di esperienze culinarie entro la data stabilita del 24 ottobre 2025.

Dopo un'analisi preliminare delle attività necessarie, si ritiene che il progetto sia fattibile entro le scadenze, a condizione che il lavoro venga suddiviso in modo efficiente tra i membri del gruppo e che ciascuna fase venga rispettata.

PIANIFICAZIONE TEMPORALE STIMATA:

FASE:	PERIODO:	ATTIVITÀ DA SVOLGERE:
Analisi e Raccolta dei Requisiti	10 – 15 Ottobre	 Definire obiettivi Individuare gli stakeholder e i requisiti Pianificazione generale
Progettazione	16 - 22 Ottobre	 Creazione dei wireframe e mockup grafici (Figma)
Test e validazione	22 – 23 Ottobre	 Controllo funzionalità, test di usabilità, correzione bug e ottimizzazione finale.
Consegna Finale	24 Ottobre	 Pubblicazione su GitHub e Presentazione del Progetto "EatYourDreams"

ANALISI POST-PROGETTO:

La pianificazione temporale iniziale non è stata rispettata in modo lineare a causa di limitazioni di tempo e impegni personali dei membri del team, comportando un lieve posticipo del completamento del progetto.